

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

	ประเภทรายจ่าย/รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สรุป	
สำนักงานอธิการบดี 27 โครงการ (แล้วเสร็จ 16 / อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 /ชะลอ 4 /ยกเลิก 3)					
1	P1-01	ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา	สนธ.	10%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	P1-02	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สนธ.	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	P1-03	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	สนธ.	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	P1-04	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และ หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science)	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
5	P1-05	โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
6	P1-06	โครงการกิจการนักศึกษา	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
7	P1-07	โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก/เครือข่ายทางการศึกษา	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
8	P1-08	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐาน TQA	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
9	P1-09	โครงการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	สนธ.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
10	P1-10	โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
11	P1-11	โครงการพัฒนาห้องเรียนสำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	สนธ.	ชะลอ	มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
12	P2-41	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
13	P3-44	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง	สนธ.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
14	P3-45	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร	สนธ.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
15	P3-46	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564	สนธ.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
16	P4-62	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
17	P5-65	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
18	P5-66	โครงการเกษียณอายุบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
19	P5-67	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
20	P5-68	โครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
21	P5-75	โครงการบริหารจัดการอาคารบริการวิชาการวังสามเสน	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
22	P5-80	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
23	P5-81	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)	สนธ.	60%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	P5-82	โครงการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง	สนธ.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
25	P5-83	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	สนธ.	ชะลอ	รอส่งมอบพื้นที่ติดตั้ง wifi
26	P5-84	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ
27	P5-85	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยฯ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567)	สนธ.	100%	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช (รายโครงการ)

	ประเภทรายจ่าย/รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สรุป	
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 9 โครงการ (แล้วเสร็จ 2 / อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 /ยกเลิก 2)					
1	P1-12	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	พวช.	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	P3-47	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564	พวช.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
3	P3-48	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	พวช.	61.11%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	P4-63	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	พวช.	100%	แล้วเสร็จ
5	P5-69	ค่าเช่าหอพักเทเวศน์ ระยะเวลา 1 ปี	พวช.	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	P5-70	โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	พวช.	57.57%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	P5-76	ค่าเช่าที่ดินพร้อมอาคารบริเวณริมถนนสุขโขทัย (MCC) ระยะเวลา 1 ปี	พวช.	100%	แล้วเสร็จ
8	P5-86	โครงการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	พวช.	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	P5-87	โครงการพัฒนาองค์กร	พวช.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 36 โครงการ (แล้วเสร็จ 20 / ชะลอ 6 /ยกเลิก 10)					
1	P1-13	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
2	P1-14	โครงการปฐมนิเทศ	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
3	P1-15	โครงการพัฒนาคุณลักษณะแห่ง KARUN	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
4	P1-16	โครงการเชิงปฏิบัติการการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ การใช้ชีวิต และกิจกรรมสำหรับอาจารย์พยาบาล	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
5	P1-17	โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
6	P1-18	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนโครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
7	P1-19	โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
8	P1-20	โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษา	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
9	P1-21	โครงการศึกษางานห้องผ่าตัดจากสถานการณ์จริง	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
10	P1-22	โครงการเกื้ออาสาพัฒนาทักษะ	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
11	P1-23	โครงการส่งเสริมการสร้างพัฒนาวัตกรรมการพยาบาลและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในรายวิชานวัตกรรมการพยาบาล	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
12	P1-24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้ AED	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
13	P1-25	โครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้น 1	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
14	P1-26	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
15	P1-27	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
16	P1-28	โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนา กำกับ ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้สำเร็จการศึกษารายวิชา (Courework) ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
17	P1-29	โครงการพัฒนา กำกับ ติดตาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของผู้เรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	พกร.	100%	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช (รายโครงการ)

	ประเภทรายจ่าย/รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สรุป
18	P1-30 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่าย	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
19	P2-42 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนเมือง	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
20	P2-43 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สุขภาพคนเมือง	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
21	P3-49 โครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
22	P3-50 โครงการกีฬา อาสาเพื่อพัฒนาเด็กไทย	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
23	P3-51 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
24	P3-52 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการและการวิจัยรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
25	P3-53 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนกับการบริการวิชาการแก่สังคม	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
26	P3-54 โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพคนเมืองและการสร้างเสริมสุขภาพ	พกร.	ชะลอ	สถานการณ์ COVID
27	P3-55 โครงการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนเมือง	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
28	P4-64 โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
29	P5-71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางาน	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
30	P5-72 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	พกร.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
31	P5-73 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
32	P5-77 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5ส)	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
33	P5-78 โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
34	P5-88 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการบูรณ	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
35	P5-89 โครงการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
36	P5-90 โครงการจ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	พกร.	100%	แล้วเสร็จ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 3 โครงการ (แล้วเสร็จ 2 / อยู่ระหว่างดำเนินการ 1)				
1	P1-31 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	วพม.	62.07%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	P3-56 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง	วพม.	100%	แล้วเสร็จ
3	P5-91 โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร	วพม.	100%	แล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช (รายโครงการ)

	ประเภทรายจ่าย/รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	สรุป	
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 8 โครงการ (แล้วเสร็จ 2 / อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 / ยกเลิก 2)					
1	P1-32	โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	วชม.	75%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	P1-33	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน	วชม.	40%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	P1-34	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	วชม.	100%	แล้วเสร็จ
4	P1-35	โครงการจัดการเรียนการสอนนอคมหาวิทยาลัย	วชม.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
5	P1-36	โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	วชม.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
6	P3-57	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง	วชม.	30%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	P5-79	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชอยสามเสน 13	วชม.	90%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	P5-92	โครงการการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในแผนวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง	วชม.	100%	แล้วเสร็จ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 11 โครงการ (แล้วเสร็จ 8 / ยกเลิก 3)					
1	P1-37	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
2	P1-38	โครงการกีฬาสามาพันธ์นักศึกษา	วทส.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
3	P1-39	โครงการปัจฉิมนิเทศ	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
4	P1-40	โครงการพิธีมอบชุดปฏิบัติการ	วทส.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
5	P3-58	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
6	P3-59	การพัฒนาระบบความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาล	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
7	P3-60	การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาล	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
8	P3-61	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) สำหรับประชากรพื้นที่เขตดุสิต	วทส.	ยกเลิก	สถานการณ์ COVID
9	P5-74	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
10	P5-93	โครงการพัฒนาแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	วทส.	100%	แล้วเสร็จ
11	P5-94	โครงการกิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	วทส.	100%	แล้วเสร็จ