

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
					ผลการ ดำเนินงาน%	เกินเหลือ 2564	งบประมาณ 2565			รวม
สำนักงานอธิการบดี 24 โครงการ					83.54					
1	P1-01	ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2563	ต.ค.-มี.ค.	3,000,000.00	100	140,297.30	1,855,939.09	1,996,236.39	แล้วเสร็จ	
2	P1-02	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ต.ค.-ก.ย.	15,600,000.00	100	492,200.00	14,933,475.15	15,425,675.15	แล้วเสร็จ	
3	P1-03	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	มี.ย.-ก.ย.	468,800.00	90	128,400.00	180,927.50	309,327.50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เกินเหลือ เนื่องจากดำเนินการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน วันที่ 30 พ.ย. 65
4	P1-04	โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน	ต.ค.-ก.ย.	400,000.00	100		219,170.00	219,170.00	แล้วเสร็จ	
5	P1-05	โครงการกิจการนักศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	314,000.00	100		144,834.00	144,834.00	แล้วเสร็จ	
6	P1-06	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐาน TQA	ม.ค.-ก.ย.	876,000.00	100	388,600.00	462,759.30	851,359.30	แล้วเสร็จ	
7	P1-07	โครงการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	150,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
8	P1-08	โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		68,350.00	68,350.00	แล้วเสร็จ	
9	P1-09	โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน Learning Management System	ต.ค.-ก.ย.	2,000,000.00	30		0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน
10	P2-44	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ต.ค.-ก.ย.	19,568,100.00	100		19,568,100.00	19,568,100.00	แล้วเสร็จ	
11	P2-45	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สกว.)	ต.ค.-ก.ย.	10,880,800.00	100		6,528,459.60	6,528,459.60	แล้วเสร็จ	
12	P3-48	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำ เมือง	ต.ค.-ก.ย.	6,800,000.00	100	1,876,010.80	2,378,211.50	4,254,222.30	แล้วเสร็จ	
13	P3-49	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหา นคร	ต.ค.-ก.ย.	6,800,000.00	100	4,824,406.90	1,062,174.15	5,886,581.05	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4				ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ผลการ ดำเนินงาน%	กันเหลื่อม 2564	งบประมาณ 2565	รวม		
14	P3-50	โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565	ก.ค.	400,000.00	0	95,125.00	0.00	95,125.00	ยกเลิก	โครงการงบประมาณปี 64 เลื่อน ดำเนินการมาจัดปีงบประมาณ 65 (12 พ.ย. 64) ส่วนโครงการ ประจำปี 65 ยกเลิก โดยเลื่อนมา ดำเนินการในเดือนพ.ย. 65 ใช้ งบประมาณ 66
15	P4-62	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ต.ค.-ก.ย.	350,000.00	100		185,267.75	185,267.75	แล้วเสร็จ	
16	P5-65	โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท สนับสนุน สำนักงานอธิการบดี	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		79,500.00	79,500.00	แล้วเสร็จ	
17	P5-66	โครงการเกษียณอายุบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ก.ค.-ก.ย.	300,000.00	100		166,432.00	166,432.00	แล้วเสร็จ	
18	P5-67	โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	ต.ค.-ก.ย.	665,000.00	20		2,982.00	2,982.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเหลื่อม เนื่องจากสนธ.โอนให้ วทส.ดำเนินการ
19	P5-68	โครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	ม.ค.-ก.ย.	900,000.00	100		695,660.00	695,660.00	แล้วเสร็จ	
20	P5-74	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ต.ค.-ก.ย.	532,000.00	55		180,210.00	180,210.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
21	P5-78	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	ต.ค.-ก.ย.	1,500,000.00	60		1,255,885.00	1,255,885.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
22	P5-79	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ บริการการศึกษา (REG) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)	ต.ค.-ก.ย.	2,000,000.00	100		363,710.00	363,710.00	แล้วเสร็จ	
23	P5-80	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยี สารสนเทศมหาวิทยาลัย	ต.ค.-ก.ย.	7,000,000.00	50		0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันเหลื่อม เนื่องจาก อยู่ระหว่าง รอส่งมอบงวดที่ 1
24	P5-81	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	มิ.ย.-ก.ค.	500,000.00	100		363,645.10	363,645.10	แล้วเสร็จ	
<b>คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 5 โครงการ</b>					<b>100</b>					
25	P1-10	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	ต.ค.-ก.ย.	3,127,000.00	100	12,000.00	566,926.52	578,926.52	แล้วเสร็จ	
26	P3-51	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565	ก.ค.-ส.ค.	300,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
27	P4-63	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
					ผลการ ดำเนินงาน%	กันยายน 2564	งบประมาณ 2565			รวม
28	P5-69	โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ต.ค.-ก.ย.	4,754,000.00	100		2,236,719.25	2,236,719.25	แล้วเสร็จ	
29	P5-82	โครงการพัฒนาองค์กร	ต.ค.-ก.ย.	1,000,000.00	100		21,150.00	21,150.00	แล้วเสร็จ	
<b>คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 34 โครงการ</b>					<b>87.94</b>					
30	P1-11	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่นักศึกษาใหม่	ก.ค.-ส.ค.	330,000.00	100		296,520.00	296,520.00	แล้วเสร็จ	
31	P1-12	โครงการปัจฉิมนิเทศ	มี.ค.-เม.ย.	317,500.00	100		24,550.00	24,550.00	แล้วเสร็จ	
32	P1-13	โครงการแข่งขันทักษะเชิงวิชาชีพ	มิ.ย.-ส.ค.	465,000.00	0		0.00	0.00	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
33	P1-14	โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33	ม.ค.-ก.พ.	444,200.00	0		0.00	0.00	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
34	P1-15	โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์	พ.ย.-มิ.ย.	250,000.00	100		250,000.00	250,000.00	แล้วเสร็จ	
35	P1-16	โครงการก้าวสู่ครอบครัวคุณภาพในสังคมเมืองกบ NMU	ธ.ค.-ก.ค.	50,000.00	100		11,590.00	11,590.00	แล้วเสร็จ	
36	P1-17	โครงการสานสัมพันธ์อันดีมิตร	พ.ย.-ก.ย.	100,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
37	P1-18	โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล	ก.ค.	50,000.00	100		42,160.10	42,160.10	แล้วเสร็จ	
38	P1-19	โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษา	ม.ค.-พ.ค.	40,000.00	100		32,000.00	32,000.00	แล้วเสร็จ	
39	P1-20	โครงการศึกษางานห้องผ่าตัดจากสถานการณ์จริง	ก.พ.-พ.ค.	36,000.00	100		18,000.00	18,000.00	แล้วเสร็จ	
40	P1-21	โครงการส่งเสริมการสร้างพัฒนาวัฒนธรรมทางการพยาบาลและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในรายวิชานวัตกรรมทางการพยาบาล	มิ.ย.-ก.ย.	88,300.00	80	16,075.00	94,500.00	110,575.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันยายน เนื่องจากโครงการจัดประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาลให้นักศึกษาในเดือนพ.ย. 65 ในรายวิชานวัตกรรม
41	P1-22	โครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้น 1	พ.ย.-ส.ค.	87,700.00	100		77,025.00	77,025.00	แล้วเสร็จ	
42	P1-23	โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาล พี่เลี้ยง	ก.ค.	73,600.00	100		61,879.40	61,879.40	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
					ผลการ ดำเนินงาน%	กันยายน 2564	งบประมาณ 2565			รวม
43	P1-24	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อยอดจากป.ตรีสาขาอื่น	ก.พ.-ก.ย.	190,000.00	100		131,250.00	131,250.00	แล้วเสร็จ	
44	P1-25	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ก้าวทันศตวรรษที่ 21	เม.ย.-ก.ย.	50,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
45	P1-26	โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนา กำกับ ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ให้สำเร็จการศึกษารายวิชา (Courework) ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	ต.ค.-ก.ย.	125,600.00	100		72,120.00	72,120.00	แล้วเสร็จ	
46	P1-27	โครงการพัฒนา กำกับ ติดตาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 2) นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ของผู้เรียนเพื่อสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.-ก.ย.	139,000.00	100		62,065.00	62,065.00	แล้วเสร็จ	
47	P1-28	โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย	ก.ค.	600,000.00	0		0.00	0.00	ยกเลิก	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
48	P1-29	โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	ก.พ.-ก.ย.	45,000.00	100		43,340.00	43,340.00	แล้วเสร็จ	
49	P1-30	โครงการพัฒนาและประเมินสมรรถนะพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ก.พ.-ก.ย.	40,000.00	100		36,300.00	36,300.00	แล้วเสร็จ	
50	P1-31	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรวมสาขา	ก.พ.-ก.ย.	190,000.00	60		123,340.00	123,340.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันยายน เนื่องจากจะดำเนินการวิพากษ์ร่างหลักสูตร และปรับหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ในช่วงเดือนก.พ. - มี.ค. 66
51	P1-32	โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต	มี.ค.-ก.ย.	40,000.00	100		39,000.00	39,000.00	แล้วเสร็จ	
52	P2-46	โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตคนเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย	ต.ค.-ก.ย.	100,000.00	100		17,137.64	17,137.64	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
					ผลการ ดำเนินงาน%	กันยายน 2564	งบประมาณ 2565			รวม
53	P2-47	โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์และการดำเนินการวิจัย R2R R&D	ธ.ค.-ส.ค.	108,200.00	50		0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กันยายนปี เนื่องจากจะดำเนินการจัดอบรมโครงการในช่วงเดือนธ.ค. 65 เป็นช่วงเวลาที่ยังมีภาระการสอนน้อยลง ซึ่งจะทำให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร
54	P3-52	โครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย	พ.ย.	71,000.00	100		35,615.00	35,615.00	แล้วเสร็จ	
55	P3-53	โครงการคนเมืองสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน	ก.พ.-ส.ค.	270,000.00	100		224,677.79	224,677.79	แล้วเสร็จ	
56	P4-64	โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	ก.พ.-ก.ย.	196,400.00	100		179,035.00	179,035.00	แล้วเสร็จ	
57	P5-70	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	มิ.ย.	700,000.00	100		514,450.00	514,450.00	แล้วเสร็จ	
58	P5-71	โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR master plan)	ม.ค.-ก.พ.	150,000.00	100		135,440.00	135,440.00	แล้วเสร็จ	
59	P5-72	โครงการการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน	เม.ย.-ก.ย.	350,000.00	100		181,000.00	181,000.00	แล้วเสร็จ	
60	P5-75	โครงการคณะพยาบาลสีเขียว	ต.ค.-ก.ย.	116,000.00	100		92,672.80	92,672.80	แล้วเสร็จ	
61	P5-83	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการธำรง	ก.ค.-ส.ค.	400,000.00	100		253,850.10	253,850.10	แล้วเสร็จ	
62	P5-84	โครงการจ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		430,000.00	430,000.00	แล้วเสร็จ	
63	P5-85	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ	ส.ค.	200,000.00	100		95,600.00	95,600.00	แล้วเสร็จ	
<b>วิทยาลัยพัฒนามหานคร 3 โครงการ</b>					<b>100</b>					
64	P1-33	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		370,839.10	370,839.10	แล้วเสร็จ	
65	P3-54	โครงการบริการวิชาการแก้สังคมด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง	ต.ค.-ก.ย.	1,000,000.00	100		818,082.70	818,082.70	แล้วเสร็จ	
66	P5-86	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และกิจกรรมของวิทยาลัยพัฒนามหานคร	ต.ค.-ก.ย.	300,000.00	100		153,026.00	153,026.00	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4			ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
					ผลการ ดำเนินงาน%	กันยายน 2564	งบประมาณ 2565			รวม
<b>วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 8 โครงการ</b>					<b>81.25</b>					
67	P1-34	โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	ม.ค.-ก.ย.	41,400.00	100		26,000.00	26,000.00	แล้วเสร็จ	
68	P1-35	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและการวางแผนการดูแลเด็กใน ชุมชนด้านอาหาร สมองเด็กปฐมวัย	ต.ค.-พ.ย.	30,000.00	100		20,835.00	20,835.00	แล้วเสร็จ	
69	P1-36	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ม.ค.-ก.ย.	362,000.00	100		39,200.00	39,200.00	แล้วเสร็จ	
70	P1-37	โครงการจัดการเรียนการสอนนอมมหาวิทยาลัย	ค.พ.ค.,ส.ค.-ก.ย.	500,000.00	50		0.00	0.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (สายสีแดง) เรื่องขอความ อนุเคราะห์การจัดการเรียนการ สอนในรายวิชาปฏิบัติงานตู้ โดยสารและวิชาปฏิบัติงาน เทคโนโลยีล้อเลื่อน เรียบร้อยแล้ว และทางบริษัทได้เข้ามาสอบเรื่อง Safety กับนักศึกษาที่จะเข้าไป จัดการศึกษาที่รถไฟฟ้าสายสีแดง แล้ว โดยได้ทำกันหลัอมปีไปใช้ งบประมาณในปี 2566
71	P3-55	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	ต.ค.-ก.ย.	500,000.00	100		297,600.00	297,600.00	แล้วเสร็จ	
72	P5-76	โครงการบริหารจัดการพื้นที่ชอยสามเสน 13	ต.ค.-ก.ย.	1,500,000.00	100		1,361,930.00	1,361,930.00	แล้วเสร็จ	
73	P5-77	โครงการบริหารจัดการอาคารบริการวิชาการวังสามเสน	ต.ค.-ก.ย.	14,000,000.00	100		9,754,266.80	9,754,266.80	แล้วเสร็จ	
74	P5-87	โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	ต.ค.-ก.ย.	50,000.00	0		0.00	0.00	ยกเลิก	เลื่อนดำเนินการมาใน ปีงบประมาณ 2566
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 15 โครงการ</b>					<b>93.33</b>					
75	P1-38	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) และหมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science)	ต.ค.-ก.ย.	1,000,000.00	100	1,266,880.69	504,742.00	1,771,622.69	แล้วเสร็จ	
76	P1-39	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพ	ม.ค.-มิ.ย.	500,000.00	100		331,483.50	331,483.50	แล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รายโครงการ)

โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1-4				ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ		
			ผลการ ดำเนินงาน%	เกินเหลือ 2564	งบประมาณ 2565	รวม				
77	P1-40	โครงการปัจฉิมนิเทศ	ม.ค.-มิ.ย.	60,000.00	100		39,600.00	39,600.00	แล้วเสร็จ	
78	P1-41	โครงการเตรียมพร้อมใบประกอบวิชาชีพ	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	100		30,600.00	30,600.00	แล้วเสร็จ	
79	P1-42	โครงการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิต	ม.ค.-มิ.ย.	30,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
80	P1-43	โครงการพิธีมอบชุดปฏิบัติการ	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	100		23,400.00	23,400.00	แล้วเสร็จ	
81	P3-56	โครงการงานประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬา Paramedic game	ม.ค.-มิ.ย.	300,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
82	P3-57	โครงการบริการวิชาการด้านการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟขั้นต้น	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	0		0.00	0.00	ยกเลิก	เลื่อนมาดำเนินการในเดือนต.ค. 65 ใช้งบประมาณ 2566
<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 15 โครงการ</b>										
83	P3-58	โครงการการจัดการองค์ความรู้การบริหารเทคโนโลยีสุขภาพและ เครื่องมือทางการแพทย์	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	100		0.00	0.00	แล้วเสร็จ	
84	P3-59	โครงการบริการวิชาการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (สำหรับนักศึกษาและ บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)	ม.ค.-มิ.ย.	150,000.00	100		60,680.00	60,680.00	แล้วเสร็จ	
85	P3-60	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารจัดการพัฒนาเมือง	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	100		38,600.00	38,600.00	แล้วเสร็จ	
86	P3-61	โครงการพัฒนาระบบและการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาล	ม.ค.-มิ.ย.	100,000.00	100		2,148.00	2,148.00	แล้วเสร็จ	
87	P5-73	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ม.ค.-มิ.ย.	200,000.00	100		44,400.00	44,400.00	แล้วเสร็จ	
88	P5-88	โครงการพัฒนาแผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	ม.ค.-ก.ย.	300,000.00	100		204,350.00	204,350.00	แล้วเสร็จ	
89	P5-89	โครงการกิจกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	ม.ค.-มิ.ย.	500,000.00	100		379,900.00	379,900.00	แล้วเสร็จ	

การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 แบ่งเป็นดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

- 1 เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กำหนด
- 2 การใช้จ่ายงบประมาณบางรายการยังไม่สิ้นสุดสัญญา จึงต้องกันเงินเหลือมอบไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3 มีการปรับระยะเวลาการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- 1 วางแผนการดำเนินงานและควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ
- 2 ควรปรับลดงบประมาณในปีถัดไป ของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ