

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
สำนักงานอธิการบดี 29 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						
P1-01	ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2567	3,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดพิธีฯ วันที่ 30 เมษายน 2569 ณ หอประชุมนวมินทร์ อาคารนวมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ	99,804.70
P1-02	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	25,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาผล 1.One Search : EDS 2. OpenAthen 3. หนังสือ ตำรา	3,354,716.00
P1-03	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	450,000.00	ก.ค.69-ก.ย.69	0	ดำเนินการไตรมาสที่ 3 -4 เนื่องจากตรวจประเมินระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบันในเดือนธันวาคม	0.00
P1-04	โครงการกิจการนักศึกษา	1,120,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	มีทั้งหมด 8 กิจกรรม ดำเนินการไปแล้วจำนวน 4 กิจกรรม	392,390.00
P1-05	โครงการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	จัดกิจกรรม Improvement เรียบร้อยแล้ว 3 ครั้ง	0.00
P1-06	โครงการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	จัดการทดสอบครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569	28,250.00
P1-07	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	800,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	60	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 8 กิจกรรม ซึ่งในเดือนพฤษภาคมมีจัดกิจกรรมอีก 1 กิจกรรม	590,908.75
P1-20	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	25,268,500.00	ต.ค.68-ก.ย.69	48	1) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวน 32 โครงการ 2) ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2566 จำนวน 55 ผลงาน	12,025,825.07
P1-21	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยแหล่งทุนวิจัยภายนอก ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	15,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	8,659,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง						
P2-27	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง	6,000,000.00	ธ.ค.68-พ.ค.69	80	อยู่ระหว่างจัดการอบรมรุ่นที่ 11 อบรมระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2568 - 8 พฤษภาคม 2569	2,666,353.05
P2-28	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร	6,000,000.00	พ.ค.69-ก.ย.69	10	อยู่ระหว่างรับสมัครรุ่นที่ 14 อบรมระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2569	0.00
P2-29	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร	2,297,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างรอพิจารณาโยบายและแนวทางจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	0.00
P2-30	โครงการประชุมวิชาการ	400,000.00	มิ.ย.69-กค69	0	อยู่ระหว่างรอพิจารณาโยบายและแนวทางจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	0.00
P2-31	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	12,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	35	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำเมือง รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2569 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	0.00
P2-32	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1,500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	63.33	แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมใหญ่ 18 กิจกรรมย่อย ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1. การอบรมการใช้เครื่องมือกลุ่ม Spectrophotometer (UV-Vis-NIR, Fluorescence, FT-IR) 2. การอบรมการใช้เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) 3. การอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางอณูชีววิทยา (ChemiDoc, NanoDrop และเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ 4. การใช้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์แบบหัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพ (Inverted Fluorescence Microscope)	0.00

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
P2-33	โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก. 17025	50,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	40	แบ่งออกเป็น 2 รายการ ดังนี้ 1. รายการความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาการออกใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ 2. รายการของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) และรายการของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	31,445.00
P2-34	โครงการศูนย์การเรียนรู้และทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีน	1,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	60	ดำเนินการจัดสอบเพิ่มเติมแล้วอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 24 ม.ค. 2569 และ 22 มีค 2569	215,735.00
P2-35	ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบูรณาการพัฒนากกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน	10,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างรอพิจารณานโยบายและแนวทางจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย	0.00
P2-46	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	600,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	41.16	มีทั้งหมด 17 กิจกรรม ดำเนินการไปแล้วจำนวน 7 กิจกรรม	181,366.50
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digital Driven Organization						
P3-49	โครงการพัฒนาห้อง Datacenter	4,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	60	มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ลงนามสัญญาแล้ว 1 กิจกรรม ส่งเรื่องไปพัสดุแล้ว 4 กิจกรรม อีก 1 กิจกรรม หากไม่มีเหตุฉุกเฉินจะยังไม่ดำเนินการ	48,900.00
P3-50	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาระบบบริหารจัดการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมลิขสิทธิ์	5,939,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	45	มีทั้งหมด 11 กิจกรรม (แก้ไขโครงการ) ลงนามสัญญาแล้ว 2 กิจกรรม ส่งเรื่องไปพัสดุแล้ว 5 กิจกรรม อีก 4 กิจกรรมอยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตงาน	800,360.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง						
P4-54	โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหน่วยงาน องค์กรในประเทศและต่างประเทศ	4,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	40	อยู่ระหว่างดำเนินการ	805,659.30
P4-55	โครงการดุษิตบูรณาการโมเดล	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	33.32	มีทั้งหมด 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 2 กิจกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ	60,945.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-59	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง	150,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างรอพิจารณานโยบายและแนวทางจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00
P5-60	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย	1,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	ครั้งที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมวันที่ 22-23 พ.ค.69	372,520.10
P5-61	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	800,000.00	มี.ค.69-ก.ย.69	75	จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 4 กิจกรรม กิจกรรมที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 15-16 พ.ค. 69	138,660.00
P5-62	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	25	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,550.00
P5-63	โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช	4,300,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	681,430.00
P5-64	โครงการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอธิการบดี	14,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,221,974.86
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 5 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
P1-08	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	2,600,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 5 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 62.50 ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (พ.บ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 2) โครงการปฎิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 3) โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตรระดับนานาชาติ จัดโครงการเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 และ 8 ธันวาคม 2568 4) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 5) โครงการศิษย์พบครู (พ.บ.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 กำลังดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 37.50 ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2) โครงการพัฒนาหลักสูตร (เปิดหลักสูตรใหม่) 3) โครงการปฎิมนิเทศนักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4	109,880.00
P1-22	โครงการพัฒนานวัตกรรม	11,500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	กำลังดำเนินการ คิดเป็น ร้อยละ 53.33 ความคืบหน้าของโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการคัดกรองโดยศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ศิริพยาบาล เพื่อขอรับทุนสนับสนุน และอยู่ระหว่าง การออกแบบและพัฒนาชิ้นงานร่วมกับหน่วยงาน	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง						
P2-36	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน	3,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	100	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100.00 1) VAJIRA NMU RUN 113 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 2) โครงการคัดกรองวัณโรคเชิงรุก ในชุมชนดุสิตโมเดล ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม	503,035.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digital Driven Organization						
P3-51	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช (ระยะที่ 2)	8,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติผู้บริหารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-65	โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล	7,600,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล (P5-65) รวม 22 โครงการ ได้แก่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 31.82 ได้แก่	742,080.26

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 16 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						
P1-09	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาล	4,402,780.00	ต.ค.68-ก.ย.69	54.44	1) โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษา ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 2) โครงการศึกษางานห้องผ่าตัดจากสถานการณ์จริง : นักศึกษากลุ่มที่ 1- 2 ขึ้นฝึกประสบการณ์ดูงานในห้องผ่าตัดแล้ว	1,579,163.00
P1-10	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาล	335,090.00	ต.ค.68-ก.ย.69	70	1) โครงการสุขภาพคนเมืองดีด้วยภูมิปัญญาไทย ดำเนินการเสร็จสิ้น 2) โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 และจะแล้วเสร็จกิจกรรมที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2569 จึงจะดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ต่อไปภายในเดือนกรกฎาคม 2569 3) โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และกิจกรรมจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2569 4) โครงการแข่งขันวิชาการ ขออนุมัติโครงการและประชาสัมพันธ์	104,828.00
P1-11	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	70,550.00	ต.ค.68-ก.ย.69	27.5	1) โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2573 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากหลักสูตร พ.ศ. 2569 ยังไม่ได้เปิดใช้ 2) โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2572 : อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยโครงการจะแบ่งเป็น 2 ระยะย่อย คือ ระยะที่ 2.1 และ 2.2 ขณะนี้ระยะที่ 2.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ และระยะที่ 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามรายชื่อผู้เข้าร่วมภายนอกและส่งหนังสือเชิญ เพื่อจัดกิจกรรมในระยะที่ 2.2 ในเดือนมิถุนายน 2569 ต่อไป 3) โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผดุงครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2573 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมระยะที่ 1.1 และควบคู่ไปกับการติดตามรายชื่อและส่งหนังสือเชิญในระยะที่ 1.2 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2573 : อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมระยะที่ 1.1 และควบคู่ไปกับการติดตามรายชื่อและส่งหนังสือเชิญในระยะที่ 1.2	49,593.00
P1-12	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	200,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	20	ดำเนินโครงการในระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการระยะที่ 2 ซึ่งจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2569 วิพากษ์การเขียนรายงานตามเกณฑ์	0.00
P1-13	โครงการ Best Simulation Award	100,000.00	พ.ค.69-มิ.ย.69	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ และจะดำเนินการไตรมาส 3	0.00
P1-23	โครงการส่งเสริมการวิจัยกับเครือข่าย	692,560.00	ต.ค.68-ก.ย.69	27.5	1) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมเมือง : ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล : อยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ 3) โครงการประชุมวิชาการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับนานาชาติ : ดำเนินการไตรมาส 3 4) โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง : ดำเนินการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์รับสมัคร	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง						
P2-37	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร	2,806,300.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	จำนวน 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Basic Elderly Care Course) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเล่มรายงานสรุปโครงการ 2.ประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 510 ชม. ยกเลิกการดำเนินการ (ไม่เปิดอบรม) 3.ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม	0.00

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
P2-38	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	400,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	10	1) โครงการคนเมืองสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน: อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนอขออนุมัติโครงการ 2) โครงการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ดำเนินการในไตรมาส 3	0.00
P2-47	โครงการทำนุบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย	249,900.00	ต.ค.68-ก.ย.69	40	ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 กิจกรรม จากทั้งหมด 8 กิจกรรม	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับองค์กรสู่การเป็น Digital Driven Organization						
P3-52	โครงการจ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ	400,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	90	ดำเนินการจัดจ้างบริษัท ออลไอซอฟต์แวร์ ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ	390,000.00
P3-53	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรุณย์	150,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ชะลอ) เนื่องจาก มีการปรับปรุงอาคารริมน้ำ ซึ่งอาจจะกระทบกับสายอินเทอร์เน็ตได้ จึงให้ดำเนินการไปพร้อมกันหรือหลังจากที่ปรับปรุงแล้ว	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง						
P4-56	โครงการประสานความร่วมมือเครือข่าย	1,460,200.00	ต.ค.68-ก.ย.69	16.67	1) โครงการสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล : ดำเนินการไตรมาสที่ 3 2) ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย์กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ระยะที่ 1 ระยะเหย้า สถาบันการศึกษาเครือข่าย Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ในช่วงการวางแผนดำเนินการโครงการฯ ระยะที่ 2 คาดการณ์ดำเนินการในเดือนมิถุนายน	8,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนางองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-66	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	200,000.00	ก.ค.69-ก.ย.69	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ และจะดำเนินการไตรมาส 4	0.00
P5-67	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการรุณย์	400,000.00	เม.ย.69-มิ.ย.69	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ และจะดำเนินการไตรมาส 3	0.00

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
P5-68	โครงการคณะพยาบาลสีเขี้ยว	129,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการคณะพยาบาลสีเขี้ยว สรุปรายละเอียดการดำเนินงานจำแนกตามกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย โดยเรียงลำดับตามโครงสร้างแผนงานดังนี้:	0.00
P5-69	โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน	1,201,260.00	ธ.ค.68-ส.ค.69	23.75	1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 2) โครงการงานได้ผลคนเป็นสุข (Happy Work Happy Life) เสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร อยู่ในระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม 3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินกิจกรรม “การนำเสนอแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2570” วันที่ 23 มีนาคม 2569 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับ กิจกรรมการอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอยู่ระหว่างการติดต่อประสานวิทยากร 4) โครงการพัฒนาระบบงานและ กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินการกิจกรรมในระยะที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการสำหรับกิจกรรมระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และ กรกฎาคม ตามลำดับ	0.00
วิทยาลัยพัฒนามหานคร 5 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						
P1-16	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	2,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	31.57	มีทั้งหมด 19 กิจกรรม ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว 6 กิจกรรม เหลือ 13 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1,218,431.52
P1-25	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์การทดลองของเมือง (City lab) กรุงเทพมหานคร	13,191,100.00	ต.ค.68-ก.ย.69	35	มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว 35% อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 65%	2,855,482.87
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง						
P2-42	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	1,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	38.46	มีทั้งหมด 13 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 กิจกรรม เหลือ 8 กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน	306,540.70
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-71	โครงการ Urban Indicator	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.00
P5-72	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	20	มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม อีก 4 กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน	22,281.00
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง 10 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						
P1-17	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	817,000	ต.ค.68-ก.ย.69	50	กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องTWP504 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการเขียน Resume ให้โดนใจ จากบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) คะแนนความพึงพอใจ 4.66	39,640.00
P1-18	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ	2,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	30	ได้ดำเนินจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการแล้วจำนวน 1 ห้อง จาก 2 ห้อง	0.00

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
P1-19	โครงการจัดการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	10	กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับครู : Communication in Action : ฝึกภาษาในสถานการณ์จริงให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 13 คน ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	0.00
P1-26	โครงการพัฒนานวัตกรรม	200,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้อาจารย์ที่จะใช้งบประมาณในการทำนวัตกรรม แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์และสุขภาพ						
P2-43	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร	3,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	20	จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2569 "หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง" ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 ระหว่างวันที่ 6-29 มีนาคม 2569	0.00
P2-44	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	60	1. ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ตึกนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 2. กิจกรรมวันเฉลิมฉลองพระโต วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 38 คน คະແນວ 4.55	41,870.00
P2-45	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนวมินทราชิราช	2,500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	เบิกเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา โอนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน (นักศึกษา) และซื้อวัสดุ	1,049,832.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง						
P4-58	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีนแห่งประเทศไทย ระหว่างกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน: จัดอบรมภาษาจีนระดับ HSK 1 - HSK 3 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 16.30 - 18.30น. ณ อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2569 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน: จัดอบรมภาษาจีนระดับ HSK 1 - HSK 6 ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2569	0.00

O6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		
(1) โครงการ/กิจกรรม		(2) งบประมาณแต่ละโครงการ	(3) ช่วง ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ	(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ (%) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569		(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-73	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	20	ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อจัดสัมมนาแผนและจัดOD ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง	0.00
P5-74	โครงการบริหารจัดการอาคารนวมินทร์ 1,2	7,000,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	เบิกเงินค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา โอนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน (นักศึกษา) "พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ซ่อมบำรุงอาคารนวมินทร์ 1,2	1,875,763.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 9 โครงการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง						
P1-14	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	2,400,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	ดำเนินการไปแล้ว 12 กิจกรรม (จาก 28 กิจกรรม)	547,028.79
P1-15	โครงการพัฒนาวิชาการ	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	30	ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม (จาก 14 กิจกรรม)	42,465.00
P1-24	โครงการพัฒนานวัตกรรม	150,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	50	ดำเนินกิจกรรมในไตรมาสที่ 3 (เดือน พฤษภาคม 2569)	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง						
P2-39	โครงการประชุมวิชาการ	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	10	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00
P2-40	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	30	ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม (จาก 9 กิจกรรม)	5,640.00
P2-41	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	500,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	10	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0.00
P2-48	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	75	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม 1 กิจกรรม แล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (จาก 3 กิจกรรม)	26,180.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเมือง						
P4-57	โครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ	800,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	30	ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม (จาก 7 กิจกรรม)	8,800.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ						
P5-70	โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	900,000.00	ต.ค.68-ก.ย.69	30	ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม (จาก 8 กิจกรรม)	9,891.50